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Abstract. Decreasing new students for private high education push the
management particularly for high level management for making an
information which can help them to make decisions in order for competition
with other high educations. One of way out by building with information
technology approaching like data warehouse for data handling and making
the best decisions. Simple ROI is used for project justification. Based on
ROI value between 1,850.13% and cash flow Rp. 22,081,297,308 then can
be concluded that project data warehouse development in private high

education can be implemented with the particular assumptions.

Keywords: Data Warehouse, Information Technology Investment, Return On
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Abstrak. Berkurangnya jumlah mahasiswa baru untuk perguruan tinggi
swasta memaksa manajemen khususnya manajemen tingkat atas untuk
berpaling guna membuat sebuah informasi yang dapat membantu mereka
dalam membantu mengambil keputusan dalam rangka berkompetisi dengan
perguruan tinggi lainnya. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan
membangun dengan pendekatan teknologi informasi seperti data warehouse
untuk mengelola data dan memberikan pembuatan pengambilan keputusan
yang paling terbaik. Simple ROI digunakan untuk menilai kelayakan proyek.
Berdasarkan nilai ROI yang berkisar 1850.13% dan nilai total aliran uang
kas yang mencapai Rp. 22,081,297,308, dapat disimpulkan bahwa proyek
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pengembangan data warehouse pada perguruan tinggi swasta layak untuk

diimplementasikan dengan asumsi-asumsi yang ada.

Kata Kunci: Data Warehouse, Investasi Teknologi Informasi, Return On

Investment, Simple ROI

1 Pendahuluan

Meningkatnya jumlah perguruan tinggi swasta tak pelak menimbulkan
persaingan antara perguruan tinggi swasta tersebut dan tantangan yang terberat
adalah dengan perguruan tinggi negeri yang terlebih dulu telah ada dan didukung
oleh pemerintah. Sasaran persaingan yang mengedepankan sistem informasi
sebagai sebuah alat teknologi informasi untuk memenangkan persaingan adalah
salah satu alternatif yang dapat dipilih di jaman informasi ini dan di tangan yang
tepat informasi akan menjadi sebuah senjata ampuh untuk dapat memenangkan
persaingan ini dalam mendapatkan mahasiswa baru sebagai salah satu sumber

pendapatan untuk perguruan tinggi swasta dan minat dari masyarakat.

Manajemen tingkat atas sebagai bagian dalam pengambilan keputusan
strategis kerap kali tidak didukung dengan informasi pelaporan yang seharusnya
dan terkesan seadanya dan dibuat-buat, padahal apa yang manejemen tingkat atas
tersebut putuskan adalah sebuah keputusan strategis yang mempengaruhi proses
bisnis pada organisasi bisnis tersebut. Manajemen tingkat atas pada perguruan
tinggi seringkali diabaikan dalam mendapatkan haknya didukung oleh sistem
informasi pengambilan keputusan yang membantu tugas-tugas mereka dalam

mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat.

Datawarehouse adalah bukan sebuah hal yang baru dalam dunia
pengambilan keputusan, datawarehouse bukanlah sebuah software ataupun
hardware, melainkan hanyalah sebuah sistem informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan guna kepetingan

manajemen khususnya manajemen tingkat atas. Datawarehouse hanyalah salah satu
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alternatif dari sekian banyak sistem pengambilan keputusan dan pemanfaatan
pemakaian datawarehouse haruslah didukung pula oleh manajemen tingkat atas
dalam penerapannya. Tanpa dukungan manajemen tingkat atas pemanfaatn
datawarehouse hanyalah sebatas cerita-cerita di buku saja dan tidak akan berguna

di kemudian hari.

Seringkali proyek yang berhubungan dengan teknologi informasi selalu
dihubungkan dengan hal-hal yang memboroskan uang dan tidak kelihatan nilai
investasinya, akibatnya banyak manajemen tingkat atas yang kurang
berpengalaman sering melihat ini sebagai bagian dari menolak untuk penerapan
proyek teknologi informasi. Oleh karena itu untuk menerapkan sebuah proyek
teknologi informasi kiranya perlu dilakukan sebuah studi dan analisa yang hasilnya

dapat memberikan penilaian dan gambaran bagi manajemen tingkat atas.

Analisa dampak investasi Teknologi Informasi digunakan untuk menilai
apakah pembuatan proyek Data Warehouse pada perguruan tinggi layak untuk
diimplementasikan. Nilai arus kas bersih didapatkan dengan mengurangkan jumlah
manfaat bersih dengan jumlah biaya, yang pada akhirnya persentase ROI (Return
On Investment) akan didapatkan dengan cara membagi dengan jumlah tahun dan

dibagi lagi dengan nilai investasi proyek [11] [8].

2 Analisa Manfaat

Untuk mendapatkan prosentase ROI digunakan rumus berikut:

ROI = total manfaat - total biaya / 5 tahun / Nilai bersih investasi proyek

Berikut ini merupakan manfaat-manfaat laporan sebagai hasil keluaran dari sistem

yang berjalan dan yang digunakan oleh manajemen perguruan tinggi yaitu:
1) Mengurangi biaya administrasi pembuatan laporan
2) Mengurangi tenaga pembuatan laporan

3) Mempercepat waktu pembuatan laporan/administrasi
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4) Meningkatkan jumlah mahasiswa baru

5) Meningkatkan bantuan dana dari pihak ketiga (ADB, proyek TPSDP Bank

Dunia)
6) Meningkatkan produktivitas manajemen tingkat atas
7) Meningkatkan citra perguruan tinggi

8) Meningkatkan hubungan dengan stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia

kerja, DIKTI)
9) Meningkatkan moral karyawan
10) Meningkatkan pengetahuan manajemen
11) Meningkatkan perencanaan pengelolaan data
12) Meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan data
13) Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan

Ada dua tipe manfaat teknologi informasi atau sistem informasi yang
umum dipakai yaitu manfaat yang terlihat (Tangible benefit) dan manfaat yang
tidak terlihat (Intangible benefit). Manfaat tersebut dapat diukur (measurable
benefit) dan juga sulit diukur (immeasurable benefit)[3]. Berdasarkan kategori

tersebut manfaat-manfaat diatas disarikan dalam tabel matrik manfaat berikut :

Tabel 1 Matrik Manfaat

Tinggi 1. Mengurangi biaya 3. Mempercepat waktu pembuatan
administrasi pembuatan laporan/administrasi
laporan

2.  Mengurangi tenaga
pembuatan laporan

Rendah | 4. Meningkatkan jumlah 7. Meningkatkan citra perguruan
mahasiswa baru tinggi
T 5. Meningkatkan bantuan dana | 8. Meningkatkan hubungan dengan
dari pihak ketiga (ADB, stakeholder (mahasiswa, orang
a proyek TPSDP, Bank tua, dunia kerja, DIKTI)
dunia) 9. Meningkatkan moral karyawan

n 6. Meningkatkan produktivitas | 10. Meningkatkan pengetahuan
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g manajemen tingkat atas manajemen

11. Meningkatkan perencanaan
i pengelolaan data

12. Meningkatkan fleksibilitas
b pemanfaatan data

13. Meningkatkan kemampuan
1 pengambilan keputusan

Tinggi Rendah

e Measurable

Selain itu ke-13 manfaat-manfaat tersebut dipetakan menjadi tabel 2:

Tabel 2 Potensi Manfaat
Potensi Klasifikasi Metode pengukuran
Manfaat  Aspek Manfaat Domain Value
1 Tangible Measurable Teknologi Finansial Simple ROI
2 Tangible Measurable Teknologi Finansial Simple ROI
3 Tangible Immeasurable Teknologi  Non Finansial -
4 Intangible Measurable Bisnis Finansial Simple ROI
5 Intangible Measurable Bisnis Finansial Simple ROI
6 Intangible Measurable Bisnis Finansial Simple ROI
7 Intangible Immeasurable  Bisnis Non Finansial -
8 Intangible Immeasurable  Bisnis Non Finansial -
9 Intangible Immeasurable ~ Bisnis Non Finansial -
10 Intangible Immeasurable Teknologi Non Finansial -
11 Intangible Immeasurable Teknologi Non Finansial -
12 Intangible Immeasurable ~ Teknologi ~ Non Finansial -
13 Intangible Immeasurable Teknologi Non Finansial -

Terlihat dari tabel 2 hanya manfaat yang dapat diukur (measurable) yang
dapat diukur dengan metode analisa manfaat/biaya (simple ROI). Baik manfaat
yang dapat diukur (measurable) yang terlihat (Tangible benefit) dan yang tidak
terlihat (Intangible benefit). Sedangkan untuk manfaat yang tidak dapat diukur
(immeasurable) baik yang terlihat (Tangible benefit) dan yang tidak terlihat
(Intangible benefit) tidak dilakukan pengukuran pada proyek pembuatan Data
Warehouse pada perguruan tinggi ini [1][4]. Khusus untuk manfaat meningkatkan
bantuan dana dari pihak ketiga tidak dilakukan pengukuran yang dikarenakan
adanya kesulitan untuk mengukur manfaat yang akan diuraikan, dan masih adanya
kurangnya ketegasan manfaat ini dimana manfaat bantuan dana pihak ketiga ini

bisa juga didapatkan tanpa membangun proyek pembuatan Data Warehouse ini.

Seluruh perhitungan proyek ini mengasumsikan batasan waktu sampai 5

tahun, yang didasarkan bahwa implementasi sebuah proyek sistem informasi akan
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dapat bertahan dan dirancang untuk kebutuhan 5 tahun kedepan sesuai dengan
keinginan manajemen tingkat atas, sehingga ada kemungkinan 5 tahun kedepan
manajemen tingkat atas dapat menilai kelayakan sebuah aplikasi sistem informasi

apakah perlu dikembangkan atau dirubah sama sekali.

3 Persyaratan Kebutuhan Proyek Data Warehouse

Untuk melihat sejauh mana besarnya proyek pengembangan Data
Warehouse ini maka dibawah ini akan diuraikan berapa personal yang terlibat
dalam proyek ini, lama dan uraian kegiatan pengerjaan proyek serta biaya yang

dibutuhkan untuk mengembangkan proyek ini [9][6]
1) Waktu pengerjaan proyek

Waktu pengerjaan proyek ini memakan waktu selama 1 tahun dan dengan
menggunakan tabel 3 yang merupakan gantt chart pengerjaan proyek yang
akan diperlihatkan rincian proses kegiatan pengembangan proyek sebagai

berikut :

Tabel 3 Gantt Chart Pengerjaan Proyek

Proses kegiatan Bulan
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12

Analisa Laporan-laporan atau
informasi yang dibutuhkan

Analisa model data logika basis data
system OLTP

Desain Hypercubes

Desain model data logika
datawarehouse

Seminar awal

Desain Struktur Data Fisik
Datawarehouse

Desain Aplikasi ETL Datawarehouse
Desain Aplikasi OLAP Datawarehouse
Seminar Akhir

2) Staf proyek yang terlbat

Adapun proyek pengembangan Data Warehouse ini akan melibatkan 6 orang

staf proyek dengan rincian 1 orang kepala proyek, 2 orang Data Warehouse
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administrator, 2 orang programmer dan 1 orang administrasi. Staf proyek akan
mempunyai hari kerja ditentukan mulai hari Senin sampai Jum’at terhitung
selama 1 tahun yaitu 260 hari kerja sesuai dengan lama proyek ini, dan setiap
harinya membutuhkan waktu kerja 7 jam per hari. Dengan demikian jumlah
keseluruhan jam kerja yang dibutuhkan untuk setiap orang staf pada proyek ini

dalam satu tahun adalah : 7 jam/hari * 260 hari kerja = 1820 jam.
Biaya Pengembangan proyek

Proyek pengembangan Data Warehouse ini membutuhkan biaya yang terdiri
dari upah staf proyek, pengadaan perangkat lunak, pengadaan perangkat keras,
jaringan dan biaya pendukung lainnya. Upah staf proyek dibayar per jam

sesuai dengan upah per jam masing-masing staf yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Upah Staf proyek

Staf Upah/jam Upah/jam * 1820 jan Total bayar
Kepala Proyek (1) 20.000 36.400.0  36.400.000
Data Warehouse Administrator (2) 15.000 27.300.0 54.600.000
Programer (2) 10.000 18.200.0 36.400.000
Administrasi (1) 5.000 9.100.0 9.100.000
Total keseluruhan upah 136.500.000

Untuk biaya pengadaan perangkat lunak, akan terbagi menjadi biaya
pembuatan aplikasi dan basis data. Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman Java dimana bahasa pemrograman Java ini merupakan
bahasa pemrograman open source, jadi biaya untuk pengadaan bahasa
pemrograman ini tidak diperlukan Sedangkan basis data akan dibuat dengan
menggunakan basis data Oracle, dimana saat ini perguruan tinggi diasumsikan
telah beralih ke basis data Oracle 10g sehingga tidak diperlukan biaya

pengadaan basis data.

Tabel 5 memperlihatkan biaya pengadaan perangkat keras, table 6

memperlihatkan biaya pengadaan jaringan dan table 7 untuk biaya pendukung

Tabel 5 Biaya pengadaan perangkat keras

Hardware Harga
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1 buah server HP Proliant ML110G2-063 Intel Pentium 4 processor  12.000.000
540(3.2 GHz, FSB DD, cache 1MB) Memory 512MB DDR400 ECC,

Single Channel U320 SCSI, Hard drive 73 GB SCSI U320 10K., 48x CD,

8MB VGA, GbE NIC,Tower Case

Stabilizer 30.000.000
UPS 40.000.000
Total 82.000.000

Tabel 6 Biaya pengadaan peralatan jaringan

Alat Jaringan Harga
Switch 3Com 3C16470 SuperStack I1I Baseline 10/100 Mbps 2.800.000
16 port MDI/MDIX 10BASE-T/100 BASE-TX

2unit @ Rp. 1.400.000

Kabel UTP Kategori 6 1.050.000
RJ-45 + connector shield 750.000
Network Interface Card 1.200.000
Total 5.800.000

Tabel 7 Biaya pendukung

Biaya pendukung Harga

Mengadakan Seminar 5.000.000
Peralatan Alat Tulis Kantor 2.000.000
Lain-lain 5.000.000
Lampu cadangan 500.000
Rak Komputer Server 1.900.000
Total 14.400.000

Total keseluruhan biaya untuk pengembangan proyek ini terlihat pada tabel 8
dan akan menjadi nilai investasi proyek ini sewaktu melakukan penghitungan

analisa manfaat/biaya dengan metode simple ROI (Return On Investment).

Tabel 8 Total keseluruhan biaya

Biaya-biaya Harga

Upah staf proyek 136.500.000
Hardware 82.000.000
Alat Jaringan 5.800.000
Biaya pendukung 14.400.000
Total Biaya 238.700.000

4 Analisa biaya

Sebelum melakukan perhitungan dengan menggunakan metode simple
ROI (Return On Investment) ini perlu bagi kita untuk menganalisa biaya berjalan

yang mendukung proyek ini serta biaya operasional yang selama ini dapat dihemat.

1) Biaya Berjalan
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Tabel 9 memperlihatkan biaya berjalan proyek dimana biaya ini adalah biaya
yang dibutuhkan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan proyek ini. Dimana tahun ke-1 tidak ada sama sekali biaya dan
dimulai tahun ke-2 dan biaya berkurang 10% pada tahun berikutnya, hal ini
didasarkan pada asumsi inflasi Rupiah dan penyesuaian UMR (Upah Minimum

Regional) sebesar 10% pertahun.

Tabel 9 Biaya berjalan proyek

Biaya Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5
A Pemeliharaan Aplikasi
1. Penyempurnaan Sistem 0 30,150,000 27,135,000 24421,500 21,979,350
B Pemeliharaan Perangkat Keras
1. Peningkatan memory server 0 0 16,000,000 14,400,000 12,960,000
2. Peningkatan hardisk server 0 0 24,000,000 21,600,000 19,440,000

=

Total Biaya berjalan 30,150,000 67,135,000 60,421,500 54,379,350

2) Biaya operasional pembuatan laporan
Biaya operasional pembuatan laporan ini meliputi :
a. Administrasi pembuatan laporan

Biaya administrasi pembuatan laporan ini didapatkan dari bagian
keuangan, dimana masing-masing biaya merupakan biaya per tahun yang
harus dikeluarkan oleh bagian keuangan untuk mendukung pembuatan
laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas perguruan

tinggi. Biaya administrasi pembuatan laporan meliputi biaya pengadaan :
a) Kertas

Dengan harga per rim sekitar Rp. 30.000, didapatkan bahwa dalam 1
tahun menghabiskan sekitar 12 rim kertas. Kertas ini dipakai untuk
mencetak hasil-hasil laporan dan memperbanyak hasil laporan untuk

dijadikan bahan rapat.

b) Tinta printer
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Dalam 1 tahun dibutuhkan 1 toner printer Hp Q2613A untuk printer
Hp Laser Jet 1300 yang berharga Rp. 1.100.000.

¢) Tinta foto copy

Dalam 1 tahun dibutuhkan setengah toner mesin foto copy Canon tipe
NPG-8 untuk mesin foto copy merk Canon tipe 6130. Toner mesin

foto copy ini berharga 900.000.
d) Honor panitia

Sesuai dengan data yang didapatkan dari bagian keuangan pelaksanaan
pembuatan laporan untuk manajemen tingkat atas ini membutuhkan
pembentukan panitia yang mana harus mengeluarkan honor untuk

panitia yang mencapai 12.000.000 per tahun.
e) Dana rapat

Sesuai dengan data yang didapatkan dari bagian keuangan dibutuhkan
dana mencapai 35.000.000 untuk panitia dalam mengadakan rapat-

rapat, yang kadangkala harus mengadakan rapat ke luar kota.
Tenaga pembuatan laporan

Pembuatan laporan biasanya melibatkan manajemen tingkat atas seperti
Dekan, Ketua Program Studi, sekretaris program studi dan dibantu oleh
beberapa staf pengolahan data seperti seorang sistem analis dan 2 orang
programer . Selain itu didukung oleh 2 orang staf biasa yang bertugas
membantu dalam penyiapan laporan dan memperbanyak laporan. Berikut
ini adalah gaji per bulan untuk masing-masing staf selain manajemen
tingkat atas yaitu Sistem analis 1 orang dengan gaji 5 juta per bulan,
Programer 2 orang dengan gaji masing-masing 3 juta per bulan dan Staf 2

orang dengan gaji masing-masing 2 juta per bulan.

Tabel 10 memperlihatkan berapa biaya operasional yang dibutuhkan pada

sistem yang berjalan sebelum diterapkannya proyek ini dan diharapkan biaya
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ini dapat dikurangi. Biaya-biaya ini diasumsikan mengalami kenaikan 10% per
tahunnya, hal ini didasarkan pada asumsi inflasi Rupiah dan penyesuaian UMR

(Upah Minimum Regional) sebesar 10% pertahun.

Tabel 10 Biaya operasional pembuatan laporan

Jenis Biaya Tahun ke-1 Tahun Ke-2 Tahun ke-3 Tahunke<4 Tahun ke-5

Biaya administrasi Pembuatan Laporan

Kertas 360,000 396000 435600 479,160 527,076
TintaPrinter 1,100,000 1210000 1331000 1464100 1,610,510
Tinta FotoCopy 450000 495000 544,500 598950 658845
Honorpanitia ~ 12,000000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 17,569,200
Rapat 35000000 38,500,000 42350,000 46,585,000 51,243,500

Biaya tenaga Pembuatan Laporan
Sistem Analis (1orang) ~ 60,000000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000
Programer (2orang) 72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105415200
Staf Qorang) 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800
Total Biaya Operasional 228,910,000 251,801,000 276,981,100 304,679,210 335,147,131

5 Manfaat penghematan biaya operasional

Penghematan biaya operasional pembuatan laporan ini meliputi :
1) Administrasi pembuatan laporan
Penghematan administrasi pembuatan laporan meliput :
a. Kertas

Dengan adanya Data Warehouse pencetakan laporan yang belum sempurna
tidak diperlukan, manajemen dapat mengakses laporan secara langsung

melalui aplikasi dan dapat menghemat 75% penggunaan kertas.
b. Tinta printer

Dengan adanya pengurangan pencetakan laporan yang belum sempurna
dan dapat menghemat 75% penggunaan kertas, maka otomatis menghemat

penggunaan tinta printer sampai 75%.

c. Tinta foto copy
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Dengan adanya pengurangan pencetakan laporan yang belum sempurna
dan adanya fasilitas bagi manajemen tingkat atas untuk mengakses laporan
secara langsung melalui aplikasi maka memperbanyak laporan yang belum

sempurna untuk kepentingan rapat dapat dikurangi sampai 75%.
d. Honor panitia

Dengan adanya adanya fasilitas bagi manajemen tingkat atas untuk
mengakses laporan secara langsung melalui aplikasi, maka tidak
diperlukan pembentukan panitia pada setiap pembuatan laporan untuk
manajemen tingkat atas. Sehingga pengeluaran biaya honor panitia dapat

dikurangi sampai 100%.
e. Dana rapat

Dengan adanya adanya fasilitas bagi manajemen tingkat atas untuk
mengakses laporan secara langsung melalui aplikasi dan tidak
diperlukannya pembentukan panitia maka biaya rapat yang kadangkala

harus mengadakan rapat ke luar kota dapat dikurangi sampai 75%.
2) Tenaga pembuatan laporan

Dengan adanya adanya fasilitas bagi manajemen tingkat atas untuk mengakses
laporan secara langsung melalui aplikasi maka ada kemungkinan bagi BSI
(Biro Sistem Informasi) untuk mengurangi jumlah staff seperti : Sistem analis
1 orang dengan gaji 5 juta per bulan, Programer 2 orang dengan gaji masing-
masing 3 juta per bulan dan staff sebanyak 2 orang dengan gaji masing-masing

2 juta per bulan

Tabel 11 memperlihatkan penghematan dari biaya operasional diatas sesuai

dengan prosentase penghematan masing-masing.

Tabel 11 Penghematan biaya operasional pembuatan laporan

Jenis Penghematan ~ Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun Ke-3 Tahun ke4 Tahun ke-S

Biaya Administrasi Pembuatan Laporan
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Kertas (75%) 270,000
Tinta Printer (75%) 825,000
Tinta FotoCopy (75%) 337,500
Honor panitia (100%) 12,000,000
Biayarapat (75%) 26,250,000
Tenaga Pembuatan Laporan
Sistem Analis (1 orang) 60,000,000
Programer (2orang) 72,000,000
Staf (2 orang) 48,000,000

297,000
907,500
371,250
13,200,000
28,875,000

66,000,000
79,200,000
52,800,000

326,700
998,250
408,375
14,520,000
31,762,500

72,600,000
87,120,000
58,080,000

359370
1,098,075
449213
15972,000
34938750

79,860,000
95,832,000
63,888,000

395307
1,207,883
494,134
17,569,200
38432,625

87,846,000
105,415,200
70,276,300

Total Penghematan 219,682,500 241,650,750

265,815,825

292,397,408

321,637,148

Manfaat meningkatkan jumlah mahasiswa baru

Melalui Data Warehouse diharapkan akan membantu perguruan tinggi

sebelumnya.

Tabel 12 Data penerimaan mahasiswa baru

untuk lebih matang lagi dalam membuat keputusan guna meningkatkan jumlah
mahasiswa baru yang otomatis akan meningkatkan pendapatan [12][1]. Sesuai
dengan data penerimaan mahasiswa baru tabel 12 memperlihatkan contoh jumlah
penerimaan mahasiswa baru mencapai puncaknya pada tahun 1999 dengan jumlah
2390 mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru dari tahun 1999 hingga tahun
2005 mengalami penurunan antara 8% sampai 46% dari tahun sebelumnya,

walaupun pada tahun 2004 sempat mengalami kenaikan 10% dari tahun

Prosentase
Program Studi Total  Selisih (%) Selisih
Tahun TI SI SK AK

1986 520 892 37 113 1,562

1987 169 599 60 270 1,098 44 -30%
1988 156 389 86 260 81 207 -19%
1989 79 580 59 124 842 49 -5%
1990 42 10" 51 126 1391 549 65%
1991 202 1,078 33 71 1384 -7 -1%
1992 261 1,038 71 126 14% 112 8%
1993 205 835 148 339 1,527 31 2%
1994 254 898 95 318 1,565 38 2%
1995 402 1,18 122 328 2037 412 30%
199 349 1,031 111 339 1,830 207 -10%
1997 525 1,205 93 304 2,127 297 16%
1998 501 1,081 156 256 1994 -133 6%
1999 645 1,268 152 325 2390 39 20%
2000 697 1,108 117 274 219  -1%4 -8%
2001 673 861 46 197 1,777 419 -19%
2002 559 733 35 237 1564 213 -12%
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Prosentase
Program Studi Total  Selisih (%) Selisih
Tahun  TI SI SK AK
2003 455 534 32 193 1214 -350 22%
2004 580 43 43 166 1332 118 10%
2005 312 295 33 79 719 613 46%

Total 7686 17225 1580 4445 30936

Diharapkan dengan dibuatkannya Data Warehouse manajemen tingkat atas
dapat meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru sampai 20% per tahun.
Angka 20% ini merupakan nilai rata-rata dari tingkat kenaikan jumlah penerimaan

mahasiswa baru (65%+8%+2%+2%+30%+16%+20%+10%)/8 = 19.125 %.

Berikut ini tabel 13 merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh

mahasiswa baru dan tabel 14 sebagai tabel biaya sumbangan gedung.

Tabel 13 Biaya mahasiswa baru

Biaya untuk mahasiswa baru Harga

Daftar Ulang 200.000
SKS (per sks 65000) 20 sks 1.300.000
Operasional pendidikan 1.960.000
Dana Kemahasiswaan 15.000
Koperasi Mahasiswa 10.000
Paket Mahasiswa baru 500.000
Total 3.985.000

Tabel 14 Biaya sumbangan gedung

Sumbangan Gedung Harga

Grade A 6.000.000
Grade B 6.500.000
Grade C 7.000.000
Grade D 8.000.000
Rata-rata Sumbangan Gedung 6.875.000

Berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa diatas didapatlah
rata-rata biaya semester awal : Rp. 3,985,000 + Rp. 6,875,000 = Rp. 10,860,000.
Biaya rata-rata semester awal ini dikurangkan dengan Dana kemahasiswaan,
koperasi mahasiswa dan paket mahasiswa baru yang memang masing-masing telah
dialokasikan menurut kebutuhannya. Jadi Rp. 10,860,000 — Rp. 525.000 = Rp.
10,335,000. Berdasarkan data rata-rata dari bagian keuangan bahwa penggunaan
dari rata-rata biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa yang dipakai untuk

operasional seperti gaji dosen dan karyawan, dan biaya lainnya mencapai 40%.
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Sehingga Manfaat bersih yang didapat dari setiap mahasiswa Rp. 10,335,000 - Rp.
4,134,000 = Rp. 6,201,000 dan mengalami kenaikan dengan asumsi 5% per
tahunnya agar harga kenaikan biaya kuliah selalu melihat kepada persaingan harga
pendidikan sekolah tinggi swasta lainnya. Tabel 15 akan menjelaskan perkiraan

pendapatan 5 tahun ke depan dari peningkatan jumlah mahasiswa baru.

Tabel 15 Perkiraan pendapatan dari peningkatan jumlah mahasiswa baru

Program Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Studi

Rata- 2.067.000 2.170.350 2.278.868 2.392.811 2.512.451
rata 20% Rp 20% Rp 20% Rp 20% Rp 20% Rp
biaya

smst 1

TI 62 128.154.000 74 328.074.240 89 579.973.742 107  814.067.015 129  1.109.024.539
SI 59 121.953.000 71 312.199.680 85 551.910.497 102 774.676.676 122  1.055.362.062
SK 7 14.469.000 8 37.040.640 10 65.480.906 12 91.910.792 15 125.212.448
AK 16 33.072.000 19  84.664.320 23 149.670.643 28 210.081.810 33 286.199.881
Total 144 297.648.000 173 761.978.880 207 1.347.035.789 249 1.890.736.294 299 2.575.798.930

Pada tabel 15 jumlah mahasiswa baru mengalami kenaikan 20% per
program studinya pada tahun sesudah tahun ke-1 berdasarkan jumlah kenaikan
jumlah mahasiswa baru 1 tahun sebelumnya. Nilai manfaat bersih per program
studi yang didapat untuk tahun pertama hanya diambil dari jumlah biaya rata-rata
semester 1 dikalikan dengan jumlah mahasiswa baru. Sedangkan nilai manfaat
bersih mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-5 dijumlahkan dengan jumlah rupiah yang
didapat tahun sebelumnya dari mahasiswa yang mendaftar pada tahun sebelumnya
dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil kuliah pada 2 semester

berikutnya.

7 Peningkatan produktivitas manajemen tingkat atas

Melalui Data Warehouse diharapkan akan membantu perguruan tinggi
untuk meningkatkan produktivitas manajemen tingkat atas. Diharapkan dengan
dibuatkannya sebuah aplikasi yang dapat diakses langsung oleh manajemen tingkat
atas maka komposisi kerja manajemen tingkat atas dapat lebih efektif sehingga
produktivitas kerja manajemen tingkat atas akan lebih meningkat. Agak sulit untuk

mengukur prosentase kerja masing-masing jabatan dan berdasarkan hasil
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wawancara dengan pihak manajemen tingkat atas maka tabel 16 adalah tabel yang
menggambarkan komposisi kerja manajemen tingkat atas saat ini yaitu dimana

Dekan = 50%, Ketua Program Studi = 60% dan Sekretaris Program Studi = 70%.

Tabel 16 Produktivitas manajemen tingkat atas sebelum implementasi

proyek Data Warehouse
Jabatan Jmlh  Dekan Ketua Sekretaris Non Total
Orang Program Studi  Program
Studi
96.000.000 72.000.000  48.000.000 0 216.000.000
% Rp Y% Rp % Rp % Rp % Rp

Dekan 1 50 48.000.000 30 21.600.000 15 7.200.000 5 0 10076.800.000
Ketua 4 10 38.400.000 60  172.800.000 1528.800.000 15 0 10040.000.000
Program studi
Sekretaris 1 5 4.800.000 10 7.200.000 7033.600.000 15 0 10045.600.000
Program Studi

Total Produktivitas 362.400.000

Biaya Total yang dikeluarkan 432.000.000

Kerugian Waktu produktif 69.600.000

Tabel 17 Produktivitas manajemen tingkat atas setelah implementasi proyek

Data Warehouse

Jabatan Jumlah Dekan Ketua Sekretaris Non Total
Orang Program Program
Studi Studi
96.000.000 72.000.000 48.000.000 0 216.000.000
% Rp % Rp % Rp %Rp % Rp

Dekan 1 65 62.400.00025 18.000.000 10 4.800.000 0 0 100 85.200.000
Ketua 4 15 57.600.00075 216.000.000 5 9.600.000 5 0 100 283.200.000
Program Studi
Sekretaris 1 2 1.920.000 8 5.760.000 85  40.800.000 5 0 100 48.480.000
Program Studi
Total Produktivitas 416.880.000
Biaya Total yang dikeluarkan 432.000.000

Kerugian Waktu produktif 15.120.000
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Tabel 17 adalah tabel yang mengkomposisikan peningkatan produktivitas
kerja manajemen tingkat atas setelah pengimplementasian proyek Data Warehouse,
dimana Dekan dari 50% menjadi 65 %, Ketua Program Studi dari 60% menjadi
75% dan Sekretaris Program Studi dari 70% menjadi 85 %. Peningkatan prosentase
masing-masing jabatan tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
manajemen tingkat atas, yang pada akhirnya diharapkan produktfitas manajemen
tingkat atas dapat tercapai sesuai dengan penugasan jabatan manajemen tingkat
atas tersebut masing-masing dan diharapkan keputusan-keputusan strategis yang
akan ditentukan oleh manajemen tingkat atas ini akan lebih akurat dan terarah pada

Sasarannya.

Dari hasil perbandingan kerugian waktu produktif kedua tabel maka

didapatlah rekapitulasi efisiensi produktivitas kerja tahun pertama :
Rp. 69.600.000 — Rp. 15.120.000 = Rp. 54.480.000.

Setiap tahun seterusnya lima tahun kedepan akan mengalami peningkatan 10%
dengan asumsi adanya kenaikan gaji 10% per tahun, hal ini didasarkan pada asumsi
inflasi Rupiah dan penyesuaian UMR (Upah Minimum Regional) sebesar 10%
pertahun yang terlihat pada tabel 18.

Tabel 18 Rekapitulasi efisiensi produktivitas kerja

Tahunkel Tahunke2 Tahunke3  Tahunke4 TahunkeS5
54480000 59928000 65920800 72512880  79.764,168

8 Perhitungan simple ROI

Perhitungan ROI (Return On Investment) ini digunakan untuk melihat
apakah proyek Data Warehouse pada perguruan tinggi ini layak untuk
diimplementasikan. Perhitungan untuk mendapatkan nilai arus kas bersih yaitu
dengan menjumlah semua manfaat yang diperoleh dan dikurangkan dengan seluruh
biaya yang terlihat pada table 19. Nilai arus kas bersih ini yang dipakai untuk
menghitung nilai prosentase ROI (Return On Investment). Berikut ini penjelasan

sesuai dengan perhitungan diatas yaitu :
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Tabel 19 Arus kas bersih

Manfaat dan Biaya Harga
Penerimaan Mahasiswa baru 20,619,593,679
Peningkatan produktivitas manajemen
tingkat atas 332,605,848
_________________ +
Manfaat Ekonomi Bersih 20,952,199,527
Pengurangan Biaya Operasional 1,341,183,631
_________________ +
Pendapatan Sebelum Pajak 22,293,383,158
Biaya Berjalan 212,085,850
Arus Kas Bersih 22,081,297,308

Manfaat penerimaan Mahasiswa baru didapat dari penjumlahan pada tabel 15.

892,944,000
2,285,936,640
4,041,107,366
5,672,208,882
7.727,396,791 +
20,619,593,679
Manfaat peningkatan produktivitas manajemen tingkat atas didapat dari

penjumlahan pada tabel 18 yaitu :

54,480,000
59,928,000
65,920,800
72,512,880
79,764,168 +
332,605,848
Sedangkan manfaat pengurangan biaya operasional didapat dari penjumlahan pada

tabel 11 yaitu

219,682,500
241,650,750
265,815,825
292,397,408
321,637,148 +
1,341,183,631
Sedangkan biaya berjalan didapat dari penjumlahan total biaya berjalan proyek

pada tabel 9.
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0
30,150,000
67,135,000
60,421,500
54.379.350 +

212,085,850

Pada akhirnya nilai prosentase ROI (Return On Investment) akan didapat dari Total
arus kas bersih dibagi dengan 5 tahun dan dibagi lagi dengan nilai investasi bersih

proyek [8][11]. Berikut ini merupakan rumus untuk mencarikan prosentase ROI.

Prosentase ROI:
Arus kas bersih
5 tahun
Nilai Investasi proyek

Dimana Arus kas bersih Rp. 22,081,297,308 dan Nilai investasi proyek Rp.
238,700,000.

Nilai Arus kas bersih sebesar 22,081,297,308 didapat dari tabel 19 dan Nilai
investasi proyek sebesar 238,700,000 didapat dari tabel 8.

22,081,297,308 /5 /238,700,000 = 1850,13 %

9 Kesimpulan

Berdasarkan data ROI (Return On Investment) yang mencapai 1850.13 %
dan total arus kas bersih yang mencapai Rp. 22,081,297,308 maka sudah dipastikan
bahwa proyek Data Warehouse pada perguruan tinggi layak untuk

diimplementasikan.

Nilai prosentase ROI akan dapat berubah sesuai dengan nilai perhitungan
investasi, biaya-biaya yang dikeluarkan dan kejelian untuk mengkuantifikasi hal-
hal yang kualitatif sehingga meningkatkan manfaat-manfaat yang sifatnya tidak
dapat diukur menjadi dapat diukur.

Proyek teknologi informasi yang cenderung cost centre akan dapat

dicermati dengan mengelola sumber-sumber manfaat yang ada sehingga dapat
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dikuantifikasi dan diukur, sehingga meningkatkan keinginan manajemen tingkat

atas untuk melakukan investasi teknologi informasi.

Proyek data warehouse yang cenderung mempunyai nilai investasi tinggi
dan hanya digunakan oleh manajemen tingkat atas membuat keengganan pembuat
keputusan untuk mengimplementasikan proyek data warehouse. Namun diharapkan
penggunaan metode simple ROI ini dapat digunakan sebagai salah satu alat
pendukung bagi pengambil keputusan untuk mengimplementasikan proyek data

warehouse.

Metode analisa manfaat/biaya yang lain dapat digunakan untuk
mempertegas hasil simpel ROI yang didapat ataupun kebalikannya dapat

memperkuat metode analisa manfaat/biaya yang lainnya.

Analisa dampak investasi teknologi informasi ini diterapkan pada
perguruan tinggi swasta, dikarenakan perguruan tinggi swasta harus bersaing untuk
mendapatkan calon mahasiswa baru sebagai salah satu sumber pendapatan bagi
perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri biasanya tidak perlu bersaing
untuk mendapatkan calon mahasiswa baru, dikarenakan jumlah kursi yang
disediakan lebih sedikit dibandingkan dengan peminatnya. Namun tidak tertutup
kemungkinan jika diterapkan pada perguruan tinggi negeri dengan perubahan-
perubahan pada perhitungan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan

perguruan tinggi negeri.
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